План  первоочередных мер

по реализации проекта модернизации общего образования на 2011 год 

в МОУ – СОШ с. Росташи

	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители
	Вид документа

	1
	Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте МОУ – СОШ с. Росташи
	до 28.07.2011 г.
	Грибкова О.Н.
	-

	2.
	Создание школьного Совета по реализации проекта модернизации системы общего образования МОУ-СОШ с. Росташи
	до 14.07.2011 г.
	Заломанина И.В.
	Приказ о создании школьного Совета

	2.1.
	Разработка положения о школьном Совете по реализации Проекта
	до 14.07.2011 г.
	Заломанина И.В.
	Положение о Совете

	2.2.
	Разработка плана работы Совета
	июль
	Заломанина И.В. Грибкова О.Н.
	План работы Совета

	3.
	Создание информационных ресурсов о проекте  модернизации общего образования на сайте МОУ-СОШ с. Росташи
	до 28.07.2011 г.
	Заломанина И.В.
	

	4.
	Подача заявок для разработки  плана повышения квалификации руководящих и  педагогических работников по вопросам модернизации общего образования  саратовской области на 2011/2012 учебный год
	август 2011 г.
	Грибкова О.Н.


	Заявки на курсы повышения квалификации

	5.
	Участие в школьных операторов мониторинга реализации Проекта
	июль – август  2011 г.
	Заломанина И.В.


	Заявки на участие в обучении

	6.
	Обсуждение Проекта на августовском школьном педагогическом совете 
	19 – 30 августа 
	Заломанина И.В.
	Решение педагогическо-го совета

	7.
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	сентябрь 
	Заломанина И.В.
	Приказ по МОУ-СОШ с. Росташи об утверждении тарификации учителей

	8.
	Участие в семинарах для молодых  специалистов
	октябрь
	Грибкова О.Н.
	Заявки на семинары


